

«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный врач  
автономного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Центр профессиональной патологии»

Н.В. Ташланов

«19» 05 2021 год

План-график  
работы лечебно-диагностического отделения  
консультативно-диагностической передвижной поликлиники  
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  
«Центр профессиональной патологии» на 2021 год

Период эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых переправ

№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
Ханты-Мансийск (подготовка к выезду 11.01-12.01)			
Переезд в Кондинский район 13.01			
Кондинский район			
1	Алтай	3	14.01-16.01
Переезд 17.01			
2	Болчары	3	18.01-20.01
Переезд 21.01 Выходной 24.01			
3	Луговой	3	22.01-25.01
Переезд 26.01			
4	Шугур	3	27.01-29.01
Переезд в Березовский район 30.01-31.01 (ночевка Югорск)			
Березовский район			
5	Няксимволь	3	01.02-03.02
Переезд 04.02			
6	Хулимсунт	3	05.02-07.02
Переезд 08.02-10.02 (ночевка в Ханты-Мансийске), выходной 09.02			
Ханты-Мансийский район			
7	Кышик	4	11.02-14.02
Переезд в Нижневартовский район 15.02			
Нижневартовский район			
8	Аган	3	16.02-18.02

Переезд 19.02		Выходной 20.02	
9	Большетархово	2	21.02-22.02
Выходной 23.02		Переезд 24.02	
10	Зайцева речка	3	25.02-27.02
Переезд 28.02			
11	Ларьяк	4	01.03-04.03
Переезд 05.03			
12	Ваховск	4	06.03-10.03 (08.03 ВЫХ.)
Переезд 10.03			
13	Охтеурье	3	11.03-13.03
Переезд в Сургутский район 14.03, 16.03		Выходной 15.03 (Сургут)	
Сургутский район			
14	Угут	4	17.03-20.03
Переезд в Ханты-Мансийск 21.03, разгрузка, подготовка отчетов 22.03			
Всего 14 населенных пунктов, 45 рабочих дня			

Примечание: сроки работы лечебно-диагностического отделения в населенных пунктах могут быть изменены в зависимости от погодных условий, технического состояния автотранспорта, условий проживания, посещаемости отделения

#### Навигационный период

№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
Стоянка в Ханты-Мансийске (оснащение теплохода) 26.05-27.05			
1	Б. АТЛЫМ	2	28.05-29.05
Выходной день 30 мая			
2	Пашторы	1	31.05
Переход в Березовский район 01.06-02.06			
3	Саранпауль	5	03.06-08.06
4	Ломбовож	2	09.06-10.06
5	Сосьва	4	11.06-16.06
6	Сартынья	1	17.06
7	Анеева	2	18.06-19.06
8	Ванзетур	3	21.06-23.06
9	Шайтанка	2	24.06-25.06
Переход в Ханты-Мансийский район 26.06-27.06			
10	Урманый	3	28.06-30.06

Выходные дни 06, 12, 13, 20, 27 июня			
11	Кедровый	4	01.07-05.07
12	Елизарово	2	06.07-07.07
Стоянка в Ханты-Мансийске (бункеровка) 08.07			
13	Троица	2	09.07-10.07
14	Луговской	4	11.07-14.07
15	Кирпичный	3	15.07-17.07
16	Белогорье	2	19.07-20.07
Переход Белогорье - Чембакчина 21.07			
17	Чембакчина	1	22.07
18	Цингалы	3	23.07-26.07
19	Батово	2	27.07-28.07
20	Сибирский	3	29.07-31.07
Выходные дни 04, 08, 18, 25 июля			
21	Реполово	2	02.08-03.08
22	Выкатной	3	04.08-06.08
23	Тюли	2	07.08-09.08
Стоянка в Ханты-Мансийске (бункеровка) 10.08			
24	Нялинское	3	11.08-13.08
25	Зенково	1	14.08
26	Селяярово	3	16.08-18.08
Переход в Нижневартовский район 19.08-20.08			
27	Вата	3	21.08-24.08
28	Покур	4	25.08-28.08
Сургутский район			
29	Лямина	3	30.08-01.09
Выходные дни 01, 08, 15, 22, 29 августа			
30	Сытомино	4	02.09-06.09
Переход в Березовский район, стоянка в Ханты-Мансийске (бункеровка) 07.09-09.09			
31	Пугоры	1	10.09
32	Устрем	1	11.09
33	Теги	3	13.09-15.09
Белоярский район			
34	Ванзеват	2	16.09-17.09
35	Полноват	4	18.09-22.09
36	Тугияны	1	23.09
Переход в Октябрьский район			
37	Н.Нарыкары	4	24.09-28.09
Стоянка в Сергино (бункеровка) 26.09			

38	Перегребное	6	29.09-05.10
Выходные дни 5,12,19,26 сентября			
39	Шеркалы	3	06.10-08.10
40	М.Атлым	5	09.10-14.10
41	Б.Леуши	2	15.10-16.10
42	Карымкары	3	18.10-20.10
43	Горнореченск	2	21.10-22.10
Выходные дни 3, 10, 17 октября			
Стоянка в Ханты-Мансийске 23.10-24.10, инвентаризация, отчет о работе за навигационный период, подготовка теплохода к зимней стоянке			
Всего 116 рабочих дней			

Примечание: сроки работы лечебно-диагностического отделения в населенных пунктах могут быть изменены в зависимости от технического состояния теплохода, навигационной обстановки, посещаемости отделения