



**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ**  
**администрации Ханты-Мансийского района**  
**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**  
**(комитет по образованию АХМР)**

**ПРИКАЗ**

06-Пр-625-О  
31.10.2023

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)  
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования, единого государственного экзамена, иных процедур  
оценки качества образования в Ханты-Мансийском районе  
в 2023/2024 учебном году, дополнительном периоде 2024 года**

В соответствии с Приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.10.2023 №10-П-2637 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2023/2024 учебном году, дополнительном периоде 2024 года», в целях обеспечения подготовки к организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, иных процедур качества образования в Ханты-Мансийском районе в 2023-2024 учебном году, дополнительном периоде 2024 года,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по подготовке к организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, иных процедур

оценки качества образования в Ханты-Мансийском районе в 2023/2024 учебном году, дополнительном периоде 2024 года (далее дорожная карта).

2. Отделу общего образования (И.В. Ковалева) обеспечить исполнение дорожной карты, в части касающейся.

3. Руководителям образовательных организаций:

3.1. Обеспечить исполнение дорожной карты, в части касающейся.

3.2. Утвердить дорожную карту, содержащую мероприятия по организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, иных процедур оценки качества в 2023/2024 учебном году, дополнительном периоде 2024 года в государственных образовательных организациях.

4. Эксперту I категории отдела организационной и кадровой работы Л.А. Щербаковой ознакомить с приказом заместителя председателя комитета И.Н. Скину, руководителей образовательных организаций Ханты-Мансийского района.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. председателя комитета



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат  
00B695931D498FD56003C84CB327AB3E7F  
Владелец Шапарина Светлана Васильевна  
Действителен с 04.05.2023 по 27.07.2024

С.В. Шапарина

Приложение  
к приказу комитета  
по образованию администрации  
Ханты-Мансийского района

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском районе в 2023/2024 учебном году, дополнительном периоде 2024 года**

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском районе в 2023/2024 учебном году, дополнительном периоде 2024 года, разработан план мероприятий (дорожная карта), направленный в том числе на обеспечение эффективной организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, иных процедур оценки качества образования, с определением мероприятий и сроков исполнения (далее – дорожная карта).

Дорожная карта на 2023/2024 учебный год, дополнительный период 2024 года сформирована на основе анализа результативности исполнения мероприятий дорожной карты 2022/2023 учебного года и с учетом приоритетных направлений развития в сфере оценки качества образования.

Дорожная карта определяет следующие основные направления:

анализ по результатам участия и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2023/2024 учебном году, участия общеобразовательных организаций во Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР), в том числе в мероприятиях для общеобразовательных организаций, имеющих необъективные результаты ВПР в 2023 году;

анализ эффективности реализации мероприятий дорожной карты в 2023/2024 учебном году (аналитическая справка, информационно-аналитический отчет);

реализация мер по повышению качества образовательных результатов и образовательной деятельности, направленных на обучение педагогических работников, школьных команд, имеющих низкие образовательные результаты по итогам участия в ВПР, ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ. Перечень мероприятий предусматривает, в том числе, проведение конференций, семинаров, конкурсов, подготовку методических рекомендаций, сборников лучших педагогических практик, организацию курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников;

применение методики комплексной оценки качества образовательных результатов обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в том числе иных оценочных процедур;

инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур;

подготовка лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, в формате: дистанционного, очно-заочного обучения, совещаний, вебинаров и других форм;

информационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, включая информирование заинтересованных лиц и участников образовательного процесса;

мероприятия и меры, направленные на организационно-техническое, технологическое сопровождение ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, включая технологичность проведения экзаменов и техническую готовность пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ), в том числе к проведению оценочных процедур по новым технологиям, профилактику нарушений Порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ и РЦОИ, обеспечение информационной безопасности ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур;

мероприятия и меры по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, с учетом технологий, применение которых предусмотрено на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023/2024 учебном году и дополнительном периоде 2024 года, включая анализ технического состояния оборудования ППЭ, РЦОИ, с обеспечением оснащения, прохождения процедур оценки соответствия требованиям информационной безопасности (приобретение лицензий на программное обеспечение по защите информации с использованием защищенных каналов связи, на приобретение токенов (устройств, предназначенных для обеспечения информационной безопасности пользователя, получение разрешительных документов на использование устройств подавления сигналов подвижной связи, другое), в том числе мероприятия по тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ;

контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур обеспечивается на региональном, муниципальном и институциональном уровнях, в том числе посредством способов управления качеством образовательной деятельности

Условные обозначения в плане мероприятий «дорожная карта»:

ГИА - государственная итоговая аттестация обучающихся, завершивших освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования;

ГИА-9 – ГИА по образовательным программам основного общего образования;

ГИА-11 – ГИА по образовательным программам среднего общего образования;

ЕГЭ – единый государственный экзамен;

ОГЭ – основной государственный экзамен;

ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

РИС ГИА – региональная информационная система обеспечения проведения ГИА;

Минпросвещение России – Министерство просвещения Российской Федерации;

Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;

ФГБНУ «ФИПИ» – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»;

ФГБУ «ФЦТ» – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;

ХМАО – Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, автономный округ;

Департамент – Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

ИРО, РЦОИ – автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» – организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра обработки информации;

ПРА – пункты рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в муниципальных образованиях ХМАО – Югры, по месту проживания участников;

МО – муниципальное образование ХМАО – Югры;

МОУО – органы местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры, осуществляющие управление в сфере образования;

ОО – общеобразовательные организации;  
 ППЭ – пункт проведения экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ); УМО – учебно-методическое объединение;  
 ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия ХМАО – Югры; РПК – Региональные предметные комиссии;  
 АК – Апелляционная комиссия ХМАО – Югры; ЭМ – экзаменационные материалы;  
 КИМ – контрольные измерительные материалы; ВПР – Всероссийские проверочные работы; КПК – курсы повышения квалификации;

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий	
			комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района	образовательные организации Ханты-Мансийского района
<b>1. Анализ по результатам участия и проведение ГИА-9 и ГИА-11</b>				
1.1.	Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году	ноябрь 2023 года – май 2024 года; июнь, июль, октябрь 2024 года	анализ и обсуждение результатов по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ по	анализ и обсуждение результатов по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ по

			итогах проведения ГИА-9, ГИА-11, принятие управленческих решений на муниципальном уровне	итогах проведения ГИА-9, ГИА-11, принятие управленческих решений на уровне ОО
1.2.	Доведение до сведения руководителей образовательных организаций итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 2023 года, представленных Координационным Советом по обеспечению и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО-Югры в 2023 году (далее Совет)	ноябрь 2023 года октябрь-ноябрь 2024 года	Исполнение решений Совета по итогам ГИА 2022/2023 учебного года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2023-2024 году на уровне Комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района	Исполнение решений Совета по итогам ГИА 2022/2023 учебного года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2023-2024 году на уровне ОО, в части касающейся организационно-технического, технологического обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ
1.3.	Направление «Статистико-аналитического сборника по результатам ГИА-9 за 2022/2023 учебный год» в образовательные организации  Направление «Статистико-аналитического сборника по	октябрь 2023 года  октябрь-ноябрь 2024 года	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по ОО, имеющим по	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне ОО, в том числе ОО,

	результатам ГИА-9 за 2023/2024 учебный год» в образовательные организации		результатам ГИА стабильно низкие образовательные результаты на уровне комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района	имеющим по результатам ГИА стабильно низкие образовательные результаты
1.4.	Направление «Статистико-аналитического сборника по результатам ГИА-11 за 2022/2023 учебный год» в образовательные организации  Направление «Статистико-аналитического сборника по результатам ГИА-11 за 2023/2024 учебный год» в образовательные организации	октябрь 2023 года  октябрь-ноябрь 2024 года	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по ОО, имеющим по результатам ГИА стабильно низкие образовательные результаты на уровне комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне ОО, в том числе ОО, имеющим по результатам ГИА стабильно низкие образовательные результаты
1.5.	Направление статистического отчета по результатам ЕГЭ в ХМАО-Югре за 2023 год в образовательные организации	август-сентябрь 2023 года	использование статистической информации для проведения анализа	использование статистической информации для проведения анализа



	Направление статистического отчета по результатам ЕГЭ в ХМАО-Югре за 2024 год в образовательные организации	август-сентябрь 2024 года	ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, принятия управленческих решений о повышении качества образования в ОО	ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне ОО, принятия управленческих решений по повышению качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и для уточнения учебных планов и образовательных программ
1.6.	Направление статистического отчета по результатам ОГЭ в ХМАО-Югре за 2023 год в образовательные организации  Направление статистического отчета по результатам ОГЭ в ХМАО-Югре за 2024 год в образовательные организации	август-сентябрь 2023 года  август-сентябрь 2024 года	использование статистической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне	использование статистической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне

			комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, принятия управленческих решений о повышению качества образования в ОО	ОО, принятия управленческих решений по повышению качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и для уточнения учебных планов и образовательных программ
1.7.	Направление содержательного анализа по результатам итогового сочинения (изложения) (февраль, апрель, декабрь) в образовательные организации	март, май, январь 2024 года	использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО учебных дисциплин русский язык и литература по уровням образования: основного общего, среднего общего	использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) методическими службами, администрацией ОО для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО учебных дисциплин русский язык и литература по уровням образования: основного общего, среднего общего,

				в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей русского языка и литературы, для уточнения учебных планов и образовательных программ ОО
1.8.	Направление результатов участия в оценочных процедурах (ВПР, иные оценочные процедуры)	по отдельному графику	применение анализа результатов участия в оценочных процедурах (ВПР, иные оценочные процедуры), принятие решений на муниципальном уровне, исполнение решений регионального уровня	применение анализа результатов участия в оценочных процедурах (ВПР, иные оценочные процедуры), принятие решений на уровне ОО, исполнение решений муниципального и регионального уровней
1.9.	Анализ реализации мероприятий дорожной карты	декабрь	предоставление информации о реализации мероприятий дорожной карты на муниципальном уровне	предоставление информации о реализации мероприятий дорожной карты в ОО
2. Реализация мер по повышению качества образовательных результатов и образовательной деятельности. Объективность оценки образовательных результатов.				
2.1.	Разработка мер, и	октябрь-ноябрь	разработка мер и	реализация

	мероприятий для реализации системы сопровождения выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании, а также комплекса мер по подготовке выпускников к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023/2024 учебном году на территории Ханты-Мансийского района (далее система сопровождения, комплекс мер)	2023года	обеспечение реализации окружных мероприятий для эффективности системы сопровождения, комплекса мер, в части касающейся	мероприятий, сопровождение выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании
2.2.	Организация и проведение мониторинга «зон риска» по результатам проведения ГИА в 2023 года, в 2024 году	июль-сентябрь 2023 года июль-сентябрь 2024 года	анализ информации, организация разработки муниципальных планов мероприятий, направленных на совершенствование организации проведения ГИА, в том числе в части исключения ситуаций, при проведении ГИА, по отнесению участников ГИА к категориям «зон риска» на муниципальном уровне	анализ информации, организация разработки муниципальных планов мероприятий, направленных на совершенствование организации проведения ГИА, в том числе в части исключения ситуаций, при проведении ГИА, по отнесению участников ГИА к категориям «зон риска» на уровне ОО
2.3.	Направление содержательного	апрель-май 2024 года	использование	использование

	анализа по результатам итогового собеседования по русскому, в качестве одной из процедур допуска к прохождению ГИА в образовательные организации		информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на муниципальном уровне; принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО	информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО, использование УМК; на уровне ОО принятие управленческих решений по повышению качества образования
2.4.	Мониторинг качества подготовки обучающихся 9-х классов по образовательным программам основного общего образования по учебному предмету «русский язык» в форме итогового собеседования	май 2024 года	использование информации для проведения анализа по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на муниципальном уровне; принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО, в том числе работающих в	предоставление сведений для подготовки мониторинга в части касающейся; использование информации для проведения анализа ситуация по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО; принятие управленческих решений по повышению качества

			сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты	образования в ОО, в том числе работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты
2.5.	Составление содержательного анализа по результатам оценочных процедур (ВПР, иные процедуры оценки качества образования)	по отдельному графику	с учетом пункта 1.8. дорожной карты	с учетом пункта 1.8. дорожной карты
2.6.	Ведение мониторинга эффективности проведения ГИА в Ханты-Мансийском районе согласно установленным критериям, в том числе качества подготовки обучающихся с учетом введения новых показателей оценки качества образования, включая федеральные требования	постоянно, в течение 2023/2024 учебного года	ведение муниципального мониторинга	ведение мониторинга ОО
2.7.	Проведение мониторинга эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода	май-август 2024 года	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации проведения	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации проведения

	ГИА-9, качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур на территории Ханты-Мансийского района согласно критериям, определенным в письме Рособнадзора		ГИА, принятия управленческих решений на муниципальном уровне	ГИА, принятия управленческих решений на уровне ОО
<b>3. Правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>				
3.1.	Подготовка приказов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур в Ханты-Мансийском районе на 2023/2024 учебный год	Согласно циклограммам приказов 2023/2024 учебный год	разработка и утверждение правовых актов Ханты-Мансийского района, включая назначение ответственных лиц, возложение персональной ответственности на лиц, курирующих вопросы организации и проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур в 2024 году, с учетом организации и проведения в ОО итогового сочинения (изложения) в качестве	обеспечения исполнения приказов Департамента, ИРО (РЦОИ), комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных процедур в 2023/2024 учебном году, включая проведение ОО итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА=-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9; разработка и

			допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9, а также иных оценочных процедур	утверждение правовых актов ОО по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных процедур в 2024 году, в соответствии с правовыми актами Департамента, ИРО (РЦОИ), комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района
3.2.	Направление инструктивно-методических документов для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ в 2023/2024 учебном году в образовательные организации	октябрь 2023 года – май 2024 года	организация и обеспечение исполнения, осуществление контроля за исполнением специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 инструктивно-методических документов федерального и регионального уровней в ППЭ в период проведения ГИА в 2024 году	исполнение инструкций, иных инструктивно-методических документов лицами, привлекаемыми к организации проведения ГИА в ППЭ, в 2024 году



3.3.	Внесение изменений в правовые акты муниципального уровня в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО	август 2023 года – май 2024 года	внесение изменений в правовые акты муниципального уровня в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО	внесение изменений в правовые акты ОО в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО, комитета по образованию Ханты-Мансийского района
3.4.	Заключение соглашения об информационном взаимодействии между оператором центрального сегмента РИС ГИА ХМАО – Югры и оператором муниципальной информационной системы	в календарном году, о мере необходимости	информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА-11 с ЦС РИС ГИА ХМАО-Югры (РЦОИ) и комитетом по образованию Ханты-Мансийского района	информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА-11 с ЦС РИС ГИА ХМАО-Югры (РЦОИ)
3.5.	Методическое сопровождение образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году, связанного с применением новых технологий в период проведения экзаменов	октябрь 2023 года – апрель 2024 года	обеспечение контроля за подготовкой ОО (ППЭ) к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году с применением соответствующей технологии	подготовка ОО (ППЭ) к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году с применением соответствующей технологии

4. Финансовое обеспечение ГИА, ЕГЭ, иных оценочных процедур

4.1.	<p>Реализация средств субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществление отдельных государственных полномочий в области образования в рамках субсидии, предоставляемой образовательной организации на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)</p>	октябрь-декабрь 2023 года	2023	<p>планирование расходов в соответствии с правовыми актами ХМАО-Югры; ежемесячный контроль реализации переданных финансовых средств</p>	<p>планирование расходов в соответствии с правовыми актами ХМАО-Югры, предусмотренных на проведение ГИА в части компенсации расходов работникам ППЭ; ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в комитет по образованию Ханты-Мансийского района</p>
4.2.	<p>Организация выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей за пределами населенного пункта, являющегося местом проживания лицам, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, а также участвующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11</p>	октябрь-декабрь 2023 года,	2023	<p>организация выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей за пределами населенного пункта, являющегося местом проживания лицам, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, а также участвующим в</p>	<p>обеспечение выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей за пределами населенного пункта, являющегося местом проживания лицам, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, а также участвующим в</p>
		январь-декабрь 2024 года	2024		

			РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11	РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11
5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, иных процедур оценки качества образования				
5.1.	Обеспечение участия педагогов в обучающих мероприятиях ФГБНУ «ФИПИ», КПК регионального уровня	сентябрь-декабрь 2023 года январь-декабрь 2024 года	создание условий для участия педагогов ОО, направление заявок на обучение в адрес ИРО, для обеспечения их участия в обучении. Контроль за прохождением обучения на региональном уровне	обеспечение участия педагогов и руководителей ОО, формирование заявок на обучение для направления в адрес комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, участие педагогов в КПК, контроль за прохождением обучения на региональном уровне
5.2.	Обеспечение участия лиц, привлекаемых к ГИА, в дистанционном обучении	по отдельному графику обучающихся мероприятий ИРО	контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, на региональной платформе дистанционного обучения <a href="http://moodle.rcoko86.ru">http://moodle.rcoko86.ru</a>	Участие лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, на региональной платформе дистанционного обучения <a href="http://moodle.rcoko86.ru">http://moodle.rcoko86.ru</a>

5.3.	Обеспечение участия лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ, в обучении на федеральной учебной платформе ( <a href="https://edu.rustest.ru">https://edu.rustest.ru</a> )	по отдельному графику Рособнадзора для платформы ( <a href="https://edu.rustest.ru">https://edu.rustest.ru</a> )	контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ, на федеральной платформе дистанционного обучения ( <a href="https://edu.rustest.ru">https://edu.rustest.ru</a> )	участие лиц, привлекаемых ( <a href="https://edu.rustest.ru">https://edu.rustest.ru</a> )
5.4.	Обеспечение обучения лиц, привлекаемых к проведению процедур оценки качества образования	по отдельному графику обучающихся мероприятий ИРО	контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению процедур	Участие лиц, привлекаемых к проведению процедур оценки качества образования, организуемой ИРО
<b>6. Организационно-техническое, технологическое сопровождение и информационная безопасность при подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ</b>				
6.1	Формирование муниципального сегмента РИС ГИА ХМАО-Югры	ноябрь 2023 года январь-октябрь 2024 года	внесение сведений, формирование муниципального сегмента РИС ГИА ХМАО - Югры	Формирование и внесение сведений на уровне ОО
6.2.	Мониторинг готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ	март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь 2024, в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11	осуществление мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11 на муниципальном уровне	осуществление мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11 на уровне ОО
6.3.	Формирование и ведение РИС ГИА в соответствии с	по графику Рособнадзора, ФГБК	формирование, корректировка и ведение	формирование, корректировка и ведение

	<p>Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2021 г. №2085, в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА согласно единому расписанию, включая проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку</p>	<p>«ФЦТ», расписанию ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ</p>	<p>РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА</p>	<p>РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА</p>
6.4.	<p>Организация направления на обучение на федеральном и региональном уровнях членов комиссий, обеспечение направления членов комиссий на работу в составах ГЭК, АК, РПК (в соответствии с приказами Департамента)</p>	<p>2023/2024 учебный год, 2024 год</p>	<p>согласование и организация направления на обучение на федеральном и региональном уровнях членов комиссий, обеспечение направления членов комиссий на работу в составах ГЭК, АК, РПК (в соответствии с приказами Департамента)</p>	<p>осуществление направления на обучение на федеральном и региональном уровнях членов комиссий, осуществление направления членов комиссий на работу в составах ГЭК, АК, РПК</p>
6.5.	<p>Осуществление контроля за организацией и проведением ГИА, итогового сочинения</p>	<p>ноябрь 2023 года, январь, март, апрель, ноябрь 2024 года</p>	<p>контроль за организацией и проведением ГИА,</p>	<p>планирование участников ГИА, итогового сочинения (изложения),</p>

	(изложения), итогового собеседования по русскому языку в ППЭ и ОО		итогового собеседования по русскому языку в ППЭ и ОО	итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА-9, лиц, привлекаемых к ГИА и итоговому сочинению (изложению), итоговому собеседованию по русскому языку, в соответствии с организационно- технологическими схемами проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку
6.6.	Обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году	ноябрь 2023 года, февраль, апрель 2024 года	обеспечение контроля за подготовкой выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), за организацией деятельности комиссий по подготовке, проведению, проверке итогового сочинения (изложения) в ОО, организация	Подготовка выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), проведение итогового сочинения (изложения) в ОО, организация проверки итогового сочинения (изложения) в ОО и соблюдения сроков проверки и качества сканирования итогового сочинения (изложения)

			общественного наблюдения в период проведения итогового сочинения (изложения)	
6.7.	Подготовка информации о количественном составе членов ГЭК в ППЭ, получение ключей шифрования для проведения ГИА-11	декабрь 2023 года, март 2024 года	направление информации о количественном составе членов ГЭК в ППЭ. Получение ключей шифрования для проведения ГИА-11	обеспечение получения членами ГЭК ключей шифрования
6.8.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими видеонаблюдение в режиме реального времени и видеозаписи в ППЭ и РЦОИ, адресной доставки материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, охрану правопорядка в ППЭ, бесперебойную работу ресурсного снабжения (коммуникационных сетей)	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	осуществление межведомственного взаимодействия с территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Тюменской области, Управлением специальной связи по Тюменской области, учреждениями здравоохранения ХМАО-Югры, ресурсоснабжающими организациями,	осуществление межведомственного взаимодействия с территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Тюменской области, Управлением специальной связи по Тюменской области, учреждениями здравоохранения ХМАО-Югры, ресурсоснабжающими организациями,

			территориальными отделениями Управления Министерства внутренних дел РФ по ХМАО-Югре	территориальными отделениями Управления Министерства внутренних дел РФ по ХМАО-Югре (территориальные структуры)
6.9.	Обеспечение контроля за проведением нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9, ГИА-11	по отдельному графику Рособнадзора	контроль за проведением нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ (комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района, филиалы ПАО «Ростелеком»)	проведение работ в ППЭ по нагрузочному тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ (ОО, представители ПАО «Ростелеком»)
6.10.	Обеспечение проведения мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	Межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных	Межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных



			материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, муниципальный сегмент)	материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, уровень ОО)
6.11.	Соблюдение требований информационной безопасности	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	соблюдение требований информационной безопасности	соблюдение требований информационной безопасности
6.12.	Создание условий для прохождения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ в соответствии с законодательством РФ в области образования	2023/2024 учебный год, 2024 год	контроль за созданием условий для прохождения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ в соответствии с	создание условий для прохождения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ

			законодательством РФ в области образования	
6.13.	Обеспечение общественного наблюдения за проведением ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2024 году	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	организация работы и информационное сопровождение на территории Ханты-Мансийского района по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями	организация работы и информационное сопровождение на территории Ханты-Мансийского района по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями
6.14.	Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2024 году	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождения ГИА; количества ППЭ и мест их расположения;	определение мест регистрации заявлений на прохождения ГИА; количества ППЭ и мест их расположения; количества аудиторий, в

			количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, мест ознакомления с результатами ГИА; распределении участников ППЭ	том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, мест ознакомления с результатами ГИА; распределении участников ППЭ
6.15.	Обработка и формирование сводной информации по определению мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определение мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определение количества ППЭ и мест их расположения, определение количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределение участников по ППЭ, определение мест ознакомления с результатами ГИА	в соответствии с графиком формирования РИС ГИА (график Рособрнадзора)	предоставление информации по запросу РЦОИ в установленные Департаментом сроки	предоставление информации в комитет по образованию Ханты-Мансийского района по запросу РЦОИ в установленные Департаментом сроки
6.16.	Ознакомление участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ с	в соответствии с расписанием ГИА,	контроль за своевременным	обеспечение ознакомления участников

	полученными результатами	утвержденным приказами Минпросвещения России/Рособраннадзора, графиком получения результатов из ФГБУ «ФЦТ»	ознакомлением участников ГИА-9, ГИИА-11, ЕГЭ с полученными результатами	ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ с полученными результатами экзаменов
6.17.	Обеспечение участия в проведении апробационных и тренировочных мероприятиях (федерального и регионального уровней) по технологиям ГИА, в том числе ЕГЭ. Организация и проведение апробаций новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ на муниципальном уровне	2023/2024 учебный год, 2024 год (по графику Рособраннадзора, приказами Департамента)	контроль за проведением за проведением апробаций «новых» технологий ГИА, в том числе ЕГЭ в ППЭ	участие в апробации «новых» технологий ГИА, в том числе ЕГЭ, обучение лиц в период апробации новым технологиям
6.18.	Проведение мониторинга по технологиям проведения ГИА-11 в ППЭ, расположенных на территории Ханты-Мансийского района	октябрь 2023 года – март 2024 года сентябрь 2024 года	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА планового обеспечения оснащения ППЭ на муниципальном уровне	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА, реализации закупочных мероприятий на уровне ОО
<b>7. Информационное сопровождение ГИИА-9 и ГИА-11. Информирование</b>				
7.1.	Проведение мероприятий по	октябрь 2023 года	организация и	организация и

	информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных в 2023/2024 учебном году, в 2024 году на территории Ханты-Мансийского района		проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных в 2023/2024 учебном году, в 2024 году на территории Ханты-Мансийского района	проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных в 2023/2024 учебном году, в 2024 году
7.2.	Осуществление контроля за своевременным информированием участников ГИА-9, ГИА-11 по вопросам обработки бланков ответов через официальные информационные источники	в соответствии с порядком проведения ГИА	контроль за своевременным информированием участников в ППЭ, ОО предоставление информации	Своевременное ознакомление с результатами ГИА
7.3.	Ведение страниц на официальных сайтах по информированию родителей (законных представителей) П, участников ГИА, общественности	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ПЭ РЦОИ на официальном сайте комитета по	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ РЦОИ на официальных сайтах ОО

			образованию администрации Ханты-Мансийского района	
7.4.	Организация работы телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИИА-9, ГИА-11, ЕГЭ	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	организация работы телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИИА-9, ГИА-11, ЕГЭ	организация работы телефонов «горячей линии» в ОО по вопросам ГИИА-9, ГИА-11, ЕГЭ
7.5.	Взаимодействие со СМИ на территории Ханты-Мансийского района по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2024 году	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	организация взаимодействия со СМИ на территории Ханты-Мансийского района по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2024 году	
7.6.	Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	организация проведения в ОО, на территории Ханты-Мансийского района совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур	организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур

7.7.	Проведение родительских собраний о вопросам информационной безопасности и подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11, участие в написании итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году, иных оценочных процедур	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	проведение родительских собраний на муниципальном уровне, встреч с общественностью	проведение родительских собраний на уровне ОО, встреч с общественностью
7.8.	Распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	организация распространения печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ	распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ
7.9.	Организация и проведение акций, в том числе флеш-мобов	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	организация и проведение акций, в том числе флеш-мобов на территории Ханты-Мансийского района,	Обеспечение участия заинтересованных лиц в акциях, в том числе флеш-мобах, посвящённых вопросам

			посвященных вопросам ГИА	ГИА
7.10.	Осуществление контроля за проведением мероприятий по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2023/2024 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	контроль за проведением мероприятий по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2023/2024 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2023/2024 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году
7.11.	Обеспечение организации психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	Обеспечение организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов, с привлечением учреждений здравоохранения	Сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО социальными службами (психологи, социальные педагоги) по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов, работа психологических служб в ОО, в том числе в



				неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов, другие формы, с участием специалистов учреждений здравоохранения
7.12.	Обеспечение организации психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	обеспечение организации психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников	сопровождение родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги); работа психологических служб ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов; работа комнат

				психологической разгрузки, другие формы
7.13.	Внедрение, популяризация, демонстрация новых форм работы с участниками ГИА на территории Ханты-Мансийского района	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	внедрение, популяризация, демонстрация новых форм работы с участниками ГИА на территории Ханты-Мансийского района; организация проведения демонстрационного экзамена для родительской общественности «Единый день сдачи ЕГЭ родителями; «Единая неделя информирования по вопросам ГИА»	проведение демонстрационного экзамена для родительской общественности «Единый день сдачи ЕГЭ родителями; «Единая неделя информирования по вопросам ГИА»
<b>8. Мониторинг организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11</b>				
8.1.	Мониторинг организации проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками ГИА, их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	обеспечение проведения мониторинга организации информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на уровне района	проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на уровне района

	ГИА			
8.2.	Мониторинг хода проведения ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных процедур	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	обеспечение мониторинга подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур, участие в контрольных мероприятиях	подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур, участие в контрольных мероприятиях
8.3.	Организация и проведение оперативных совещаний в период проведения ГИА, в том числе по вопросам применения технологий проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ	май-сентябрь 2024 года	проведение мониторинга, выявление «зон риска» в ходе проведения ГИА, принятие управленческих решений	Участие в мониторинге, выводы по итогам анализа «зон риска» в ходе проведения ГИА, исполнение управленческих решений